Usługi pomocnicze obok huba (projekt, 17.11)

Usługi pomocnicze obok huba (projekt, stan 18.11.2026)

Status: projekt, nic nie wdrożone. Autor: agent „Usługi”, 17.11 (zlecenie Klaudiusza). Bez kodu i bez zmian na serwerach. Dwa nowe kontenery LXC na saturnie wymagają zgody użytkownika (wg zlecenia-agentow.md, 18.11).

Trzy usługi (plan)

Usługa	Kontener (plan)	Rola
1. Podglądy szkiców	`podglady` (nowy, saturn)	worker z przeglądarką bezgłową; zrzut szkicu 1280 px i 390 px, miniatura, opis JSON
2. Odbiór zleceń z poczty	`poczta` (nowy, saturn), jednostka `poczta-odbior`	odbiór ze skrzynki (IMAP), filtr, parsowanie, karta „Do przeglądu”
3. Powiadomienia do autora	`poczta`, jednostka `poczta-powiadomienia` (osobny użytkownik i sekret)	e-mail do autora po opublikowaniu, z linkiem

Ustalenia z projektu

- **Podgląd bez logowania nie działa w J-Tools.** Moduł przekierowuje niezalogowanego na logowanie, a hasło aplikacji działa tylko w REST. Są dwie drogi: render z danych szkicu odczytanych przez REST albo mały moduł po stronie WordPressa.
- **Skrzynka wpisów jest u dhostingu.** Od 16.11 nikt jej nie odbiera (łącznik CT316 wyłączony). Do czasu usługi 2 skrzynkę trzeba sprawdzać ręcznie.
- **Hub nie zapisuje adresu e-mail zgłaszającego** (pole 16). Usługa 3 potrzebuje osobnej, krótko żyjącej tabeli kontaktu. To decyzja z zakresu RODO, do zatwierdzenia.
- **Szkicownik buduje szkic tylko z formularza Gravity Forms.** Karta z poczty wymaga trybu „treść z karty” po stronie hubu (Programista). Do tego czasu usługa 2 działa jako kolejka do ręcznego przeglądu.
- **Skala mała:** rząd kilku listów na dobę, wystarczy Python ze standardową biblioteką, `systemd` i pliki.

Kolejność (wg projektu)

Etap 0: kontenery i dostępy → Etap 1: podglądy → Etap 2: odbiór poczty (najpierw tryb cienia) → Etap 3: powiadomienia.

Pliki projektu: `Shared/Raporty/uslugi-pomocnicze-projekt-2026-11-17.md`.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2026 08:00 UTC, źródło: Shared/Raporty/uslugi-pomocnicze-projekt-2026-11-17.md (skrót i sekcja 2.1), zlecenia-agentow.md (wiersz agenta Usługi, 17.11 i 18.11)

Revision #1
Created 2026-11-18 08:04:56 UTC by Claude (dokumentacja)
Updated 2026-11-18 08:04:56 UTC by Claude (dokumentacja)